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Ahorn M_P16 Neubau: Querungshilfe anlegen mittelfristig Hauptroute Kreisstraße 35.000 € offen - FB 43

Bad Rodach M _P10 Neubau: Querungshilfe anlegen mittelfristig Vorrangroute Staatsstraße Ja 15.000 € offen - Staatliches Bauamt Bamberg

Dörfles-Esbach M_P22 Neubau: Querungshilfe anlegen kurzfristig Vorrangroute Kreisstraße Ja 15.000 € in Arbeit 2023

2023 war das Anlegen eines Provisoriums geplant
->Querungshilfe wird hinfällig, wenn Ausbau der CO29 mit straßenbegleitendem 2-Richtungs-
Radweg umgesetzt wird, hierzu hat im Feb 2024 das Auftaktgespräch stattgefunden, Bau des CO29 
begleitenden GuR ab 2026 geplant

FB 43 / Gemeinde Dörfles-Esbach

Dörfles-Esbach M_P40 Abstellanlage +Service: Abstellanlagen errichten 
(überdacht / wettergeschützt) kurzfristig Nebenroute - 8.000 € in Arbeit -

Förderantragstellung im Rahmen der Bike+Ride-Offensive läuft, Vor-Ort-Besichtigung zu möglichen 
Flächen der Abstellanlagen hat stattgefunden, derzeit wird die Flächenprüfung seitens der DB 
durchgeführt -> Umsetzung in 2024 geplant

Stabstelle Büro Landrat/Mobilität

Ebersdorf bei
Coburg M_P11 StVO-Beschilderung kurzfristig Hauptroute Gemeinde-/ 

Kommunalstraße 200 € in Arbeit -

Vor-Ort-Termin am 24.04.2023: 
- Anpassung Beschilderung als Gehweg mit ZZ "Radfahrer frei"
- Querung östlich des Kreisels: zusätzliche Aufenthaltsfläche für Radverkehr hinter der bereits 
existierenden Querungsstelle

FB 43 / Gemeinde Ebersdorf / AB 312 
Untere Straßenverkehrsbehörde

Ebersdorf bei
Coburg M_P44a Einmündungsoptimierung mittelfristig Nebenroute Gemeinde-/ 

Kommunalstraße Ja 10.000€ (+ 40.000€ bei 
Anlage Querungsstellen) in Arbeit 2024

Vor-Ort-Termin am 05.09.23:
- Asphaltmarkierung mit Rotfärbung aus beiden Fahrtrichtungen in den Ein- bzw. Ausfahrtsbereichen 
des GuR
-Verbreiterung des Einfahrtrichters am Ortsausgang Oberfüllbach
-> Umsetzung in 2024 geplant, inkl. Förderung i.R.d. Förderrichtlinie Radverkehr

Gemeinde Ebersdorf

Großheirath M_P32 Neubau: Querungshilfe anlegen langfristig Nebenroute Bundesstraße Ja 15.000 € offen - Staatliches Bauamt Bamberg

Grub am Forst M_P7 StVO-Beschilderung mittelfristig Hauptroute Gemeinde-/ 
Kommunalstraße 500 € zurückgestellt -

Zurückgestellt aufgrund der geplanten mittelfristigen Baumaßnahmen des staatlichen Bauamtes zum 
Geh- und Radweg-Lückenschluss zw. gmdl. Ebersdorfer Straße und Zeickhorner Kreuzung 
(Anschluss an den bestehenden GuR entlang B303, GRW-Querung an der Zeickhorner Kreuzung 
mittels LSA im gesicherten Kreuzungsbereich)

Staatliches Bauamt Bamberg

ltzgrund M_P33 Neubau: Querungshilfe anlegen mittelfristig Vorrangroute Bundesstraße Ja 15.000 € offen - Staatliches Bauamt Bamberg

Lautertal M _P1 Belagssanierung: Oberfläche ausbessern mittelfristig Hauptroute Gemeinde-/ 
Kommunalstraße

150 € (nur Reinigung, 
Ausbesserung teurer) offen eigentlich eher eine streckenbezogene Maßnahme (Oberflächenausbesserung Kaulleitenweg) Gemeinde Lautertal

Meeder M_P37 Abstellanlage +Service: Abstellanlagen errichten kurzfristig Nebenroute - 8.000 € offen Stabstelle Büro Landrat/Mobilität

Meeder M_P38 Abstellanlage +Service: Abstellanlagen errichten kurzfristig Vorrangroute - 4.000 € offen Stabstelle Büro Landrat/Mobilität

Meeder M_P39 Abstellanlage +Service: Abstellanlagen errichten kurzfristig Nebenroute - 4.000 € offen Stabstelle Büro Landrat/Mobilität

Meeder M _P20

Umbau I Ausbau: Umlaufsperre abbauen, Ersatz 
durch andere Maßnahmen (Beschilderung, 
Verschwenkung, Bodenwellen, etc.) , 
Umlaufsperre richtliniengerecht neu herstellen

mittelfristig Vorrangroute Kreisstraße 1.500 € offen Könnte aufgrund der Regularien an Bahnübergängen schwierig werden Deutsche Bahn / FB 43

Meeder M _P21 Umbau I Ausbau mittelfristig Vorrangroute Kreisstraße 15.000 € offen

-Sehr beschränkte Platzverhältnisse wegen Parksituation am Bahnhof und der Betriebsfläche der Fa. 
Babucke gegenüber 
-> RS mit Gemeinde Meeder bzgl. Neuordnung der Einmündung Industriestraße, dann kann der 
Anschluss des GuR vom BÜ her mit Querungshilfe baulich verwirklicht werden - Absprache 
ausstehend

FB 43

Meeder M_P19 Neubau: Querungshilfe anlegen langfristig Vorrangroute Kreisstraße 35.000 € offen FB 43 / AB 312 Untere 
Straßenverkehrsbehörde

Neustadt bei
Coburg M_P25 Umbau I Ausbau: Bordsteinabsenkung 

herstellen (Nullniveau)
mittelfristig Vorrangroute Gemeinde-/ 

Kommunalstraße 5.000 € abgeschlossen 2023 Bordsteinabsenkung wurde im November 2023 durch eine Rinnenasphaltierung hergestellt & i.R.d. 
Förderrichtlinie Radverkehr gefördert

Neustadt bei
Coburg M_P26 Neubau: Querungshilfe anlegen mittelfristig Hauptroute Gemeinde-/ 

Kommunalstraße 70.000 € in Arbeit 2026 Nach RS mit Detlef Heerlein (20.02.24): Verschiebung der Maßnahme in 2026
Gesamtkosten lt. Bauhof NEC: 70.000€ Stadt Neustadt bei Coburg - Referat 3

Neustadt bei
Coburg M_P41a Neubau: Querungshilfe anlegen mittelfristig Hauptroute Gemeinde-/ 

Kommunalstraße 15.000 € zurückgestellt 2026ff Aufgrund der geringen Fahrzeugbelastung ist hier vorerst keine Querungshilfe notwendig Stadt Neustadt bei Coburg - Referat 3

Neustadt bei
Coburg M_P42a Neubau: Querungshilfe anlegen mittelfristig Hauptroute Kreisstraße Ja 15.000 € in Arbeit 2026ff

12/2023: Als kurzfristige Maßnahme wurde eine dauerhafte verkehrsrechtliche Anordnung erstellt -> 
Gefahrenbeschilderung Radverkehr + Geschwindigkeitsbeschränkung 70km/h aus beiden 
Richtungen 

FB 43 / AB 312 Untere 
Straßenverkehrsbehörde

Rödental M_P2 Neubau: Querungshilfe anlegen kurzfristig Hauptroute Staatsstraße Ja 100.000 € in Arbeit

-Querungshilfe soll im Zuge der Fahrbahnerneuerung am HWRB Froschgrundsee mit angelegt 
werden
-Voruntersuchungen des Staatlichen Bauamtes liegen vor, außerdem ist die Anlage eines GuR über 
den Damm vorgesehen (GuR-Lückenschluss über die Ostseite des Froschgrundsees)

Staatliches Bauamt Bamberg

Rödental M_P5 Umbau I Ausbau: Umlaufsperre abbauen 
(ersatzlos)

kurzfristig Hauptroute Gemeinde-/ 
Kommunalstraße Ja 1.500 € abgeschlossen 2023

RS mit René Arnold (05.03.24): Umlaufsperren wurden temporär über den Winter abgebaut, damit 
der Winterdienst durchgeführt werden kann, werden aber im Sommer wieder aufgebaut, da das 
Ordnungsamt Rödental Sicherheitsbedenken bzgl. einer dauerhaften Entfernung der Umlaufsperren 
geäußert hat: Steiles Gefälle von Grundschule Einberg in Richtung Kreuzung Badergasse führt zu 
hohen Geschwindigkeiten mit dem Rad + unübersichtliche Einfahrt in Badergasse (Unfallgefahr) - 
deckt sich mit Einschätzungen der Unteren Straßenverkehrsbehörde des LRA im Zuge der 
Radverkehrsschau am 31.08.23
-> Der Abstand zwischen den Umlaufsperren wurde erhöht, damit die Umlaufsperren besser mit dem 
Rad umfahren werden können

Rödental M_P35 Abstellanlage +Service: Abstellanlagen errichten 
(überdachUwettergeschützt) kurzfristig Vorrangroute . 8.000 € in Arbeit 2024

Förderantragstellung im Rahmen der Bike+Ride-Offensive läuft, Vor-Ort-Besichtigung zu möglichen 
Flächen der Abstellanlagen hat stattgefunden, derzeit wird die Flächenprüfung seitens der DB 
durchgeführt -> Umsetzung in 2024 geplant

Stabstelle Büro Landrat/Mobilität

Rödental M_P36 Abstellanlage +Service: Abstellanlagen errichten 
(überdachUwettergeschützt) kurzfristig Vorrangroute - 8.000 € in Arbeit 2024

Förderantragstellung im Rahmen der Bike+Ride-Offensive läuft, Vor-Ort-Besichtigung zu möglichen 
Flächen der Abstellanlagen hat stattgefunden, derzeit wird die Flächenprüfung seitens der DB 
durchgeführt -> Umsetzung in 2024 geplant

Stabstelle Büro Landrat/Mobilität

Rödental M_P3
Abstellanlage +Service: Abstellanlagen gegen 
regelkonformes Modell mit Möglichkeit zum 
Anschließen des Rahmens austauschen

mittelfristig Hauptroute Gemeinde-/ 
Kommunalstraße 1.000 € offen 2024 Nach RS mit René Arnold (Stadt Rödental, 19.02): Umsetzung in 2024 vorgesehen Stadt Rödental / Stabstelle Büro 

Landrat/Mobilität

Rödental M_P4 Abstellanlage +Service: Abstellanlagen errichten mittelfristig Hauptroute Kreisstraße 1.000 € offen 2024 Nach RS mit René Arnold (Stadt Rödental, 19.02): Umsetzung in 2024 vorgesehen Stadt Rödental / Stabstelle Büro 
Landrat/Mobilität

Rödental M_P6 Neubau: Querungshilfe anlegen mittelfristig Hauptroute Staatsstraße Ja 15.000 € offen
Nach RS mit Stadt Rödental (Sep. 23): Mittel- / Langfristig ist hier die Anlegung eines KVP geplant, 
über den der Radverkehr geführt werden kann
-> deshalb hier eher provisorische Lösung anstreben

Staatliches Bauamt Bamberg

Rödental M_P23 Umbau I Ausbau: Radverkehrsanlage verlegen mittelfristig Vorrangroute Gemeinde-/ 
Kommunalstraße Ja 60.000 € in Arbeit 2025ff

Nach RS mit René Arnold (Stadt Rödental 19.02): Stadt Rödental befindet sich in schwierigen 
Grundstücksverhandlungen
-> Plan der Stadt Rödental: durchgehende Wegeverbindung zwischen SPORTS HOUSE Rödental 
und Einberger Straße
->Umsetzung eher mittel- bis langfristig

Stadt Rödental



Rödental M_P24 Neubau: Querungshilfe anlegen mittelfristig Vorrangroute Gemeinde-/ 
Kommunalstraße 15.000 € zurückgestellt 2026ff Nach RS mit Stadt Rödental (Sep. 23): Sanierung der Bahnübergänge durch die DB soll abgewartet 

werden Stadt Rödental

Seßlach M_P8 StVO-Beschilderung kurzfristig Hauptroute Staatsstraße 200 € offen AB 312 Untere Straßenverkehrsbehörde / 
Stadt Seßlach

Seßlach M_P9 Neubau: Querungshilfe anlegen kurzfristig Hauptroute Staatsstraße 200€ (Verkehrszeichen) 
15.000€ (Querungshilfe) offen Staatliches Bauamt Bamberg

Seßlach M_P17 Umbau I Ausbau: Poller entfernen (ersatzlos) kurzfristig Hauptroute Staatsstraße 1.500 € offen Im Zuge des St2204 Ausbaus mit betrachten Staatliches Bauamt Bamberg

Seßlach M_P18 Umbau I Ausbau: Poller entfernen (ersatzlos) kurzfristig Hauptroute Staatsstraße 1.500 € offen Im Zuge des St2204 Ausbaus mit betrachten Staatliches Bauamt Bamberg

Seßlach M_P34 Umbau I Ausbau: Poller neu und günstiger 
positionieren

kurzfristig Hauptroute Gemeinde-/ 
Kommunalstraße 1.500 € offen Stadt Seßlach

Sonnefeld M_P12 Neubau: Querungshilfe anlegen kurzfristig Hauptroute Gemeinde-/ 
Kommunalstraße Keine Angabe möglich. offen

Idee aus Radverkehrsschau am 20.08.2023: 
-2-Richtungs-Radweg entlang Frohnlacher Straße
-Querungsstelle nicht wie ursprünglich geplant bei Kreuzung Wiesenstraße/S12, sondern bereits 
weiter westlich bei Einmündung Neuensorgerstraße
Verkehrskonzept Gem. Sonnefeld - August 2023:
-3 Varianten für Querungsstelle werden vorgestellt, 2 Varianten sind grundsätzlich möglich (Variante 
1: Mittelinsel östlich Wiesenstraße, Variante 3: Mittelinsel zw. Tankstelle & Neuensorger Straße)

Staatliches Bauamt Bamberg / Gemeinde 
Sonnefeld

Sonnefeld M_P15 Umbau I Ausbau: Umlaufsperre abbauen 
(ersatzlos)

kurzfristig Hauptroute Gemeinde-/ 
Kommunalstraße 1.500 € offen Gemeinde Sonnefeld

Sonnefeld M_P14 Neubau: Querungshilfe anlegen mittelfristig Hauptroute Bundesstraße Ja 15.000 € offen Staatliches Bauamt Bamberg

Untersiemau M_P31 Umbau I Ausbau kurzfristig Vorrangroute Kreisstraße Ja 2.000 € offen 2023 FB 43

Untersiemau M_P27 Neubau: Querungshilfe anlegen mittelfristig Vorrangroute Kreisstraße Ja 15.000 € offen FB 43

Untersiemau M_P43a Neubau: Querungshilfe anlegen mittelfristig Hauptroute Kreisstraße Ja 15.000 € offen FB 43

Untersiemau M_P28 Neubau: Querungshilfe anlegen langfristig Hauptroute Kreisstraße Ja 15.000 € offen FB 43

Untersiemau M_P29 Neubau: Querungshilfe anlegen langfristig Hauptroute Kreisstraße 15.000 € offen FB 43

Untersiemau M_P30 Neubau: Querungshilfe anlegen langfristig Hauptroute Kreisstraße 15.000 € offen FB 43

Weidhausen bei Coburg M_P13 StVO-Beschilderung mittelfristig Hauptroute Staatsstraße 175 € in Arbeit -ZWW wurde ummontiert, damit er besser sichtbar ist + Grünschnitt wurde durchgeführt 
-Umbeschilderung in gem. Geh- und Radweg (VZ 240) noch zu prüfen AB 312 Untere Straßenverkehrsbehörde

*) Reine Herstellungskosten, ohne Grunderwerb, ohne Planungskosten, ggf. inkl. MWSt. Grundlage für die Kostenschätzung siehe Kapitel 6.5 im Abschlussbericht


